ExecRadar AI 高管样板简报

只保留已核实的一手经营判断，供管理层直接阅读

- 汇报对象：创始人 / 首席执行官
- 数据边界：合成演示数据
- 统计区间：2026 年 4 月 20 日 08:32 至 11:08
- 水印：合成数据演示

一句话判断

当前问题不是团队没人做事，而是三条直接影响收入的业务线都在同时推进，却没有一个人对最后结果负责。市场线无法证明付费投放的真实回款效率，研发线把已知风险带进了生产环境，销售线在真实回款不足的情况下仍然沿用放大的销售口径。管理层正在被噪音牵着走，而不是被结果牵着走。

今天必须拍板的三件事

1. 立即冻结新增投放承诺，直到渠道归因、首充数据和落地页责任人统一到一张板上。
2. 把支付事故定性为上线闸门失效，不再当成普通性能波动。回滚负责人、影响面负责人、对外话术负责人必须立即拆开。
3. 销售日报从今天开始只保留三列：真实线索、真实到会演示、真实到账金额，停止使用接近预期之类的模糊口径。

会议级待办追踪页

线程 / 业务线	当前进展	结果缺口	今日新增动作
全球市场同步群	已决定先用旧落地页兜底，已签约 KOL 继续执行	没有可信的渠道首充数据，也没有明确的上线拍板人	今天 15:00 前锁定一个上线负责人，并统一下午复盘口径
研发紧急告警群	已决定先回滚，优先保可用性	客服没有统一话术，影响面和补偿规则都没量化	回滚后 30 分钟内交付失败订单数、失败率、补偿口径
销售日报群	团队已同意重算去重漏斗	CRM 头部数字和真实回款严重脱节	今天 14:00 前重算真实线索、真实到会演示、真实回款

第一大问题：投放在继续花钱，但没有可信的回款证明

- 问题：

投放还在持续，但公司无法证明哪一笔投放真正带来了首充和现金结果。

- 为什么重要：

这会制造增长假象，让预算在没有干净证据的情况下继续流出。

- 证据：

群里已经明确提到 KOL 链接缺少 UTM、渠道首充数据没出来、财务还有待打的 KOL 款项，而归因仍不可信。

- 负责人：

市场负责人 + 一位明确的上线负责人。

- 时间点：

今天 15:00 前。

- 当前阻塞：

归因链路分散在市场、产品、设计和多语言执行之间。

- 置信度：

高。

第二大问题：研发没有把已知风险转化成硬上线闸门

- 问题：

支付事故在生产环境放大，即便测试环境前一天已经出现过预警信号。

- 为什么重要：

一旦团队把上线风险当成讨论话题而不是硬闸门，收入、信任和响应质量会一起下降。

- 证据：

事故线程一开始没有明确回滚负责人；客服没有统一外部话术；测试环境的预警直到生产出问题后才被正视。

- 负责人：

研发负责人 + 事故指挥人。

- 时间点：

回滚已执行，影响面清单 30 分钟内必须给出。

- 当前阻塞：

上线结论埋在楼里，没有变成单一可执行动作。

- 置信度：

高。

第三大问题：销售口径放大了活动量，但真实回款没跟上

- 问题：

销售报告仍在先报活动量，再补真实性，而不是从真实现金漏斗倒推。

- 为什么重要：

管理层会继续依据失真的漏斗加预算、加人力，最终把注意力押在错的地方。

- 证据：

41 个预约最后只有 13 个确认到会；财务说明昨天只完成了目标的 38%；群里还承认重复线索污染了漏斗顶部。

- 负责人：

销售负责人。

- 时间点：

今天 14:00 前。

- 当前阻塞：

团队还在用接近预期这类宽松措辞替代真实结果。

- 置信度：

高。

延期风险

- 事项：

市场投放复盘

- 基线时间：

2026-04-20 下午复盘

- 当前状态：

预算仍在推进，但归因尚未统一

- 延期信号：

决策层延迟，不是执行层空转

- 证据：

财务待付款仍在前进，而首充归因仍没有统一视图

- 置信度：

高

- 事项：

支付事故闭环

- 基线时间：

2026-04-20 当天闭环

- 当前状态：

已回滚，但影响面和外部话术都在补

- 延期信号：

如果责任继续模糊，事故闭环会拖长

- 证据：

客服话术缺失，补偿规则和失败订单统计仍待确认

- 置信度：

高

- 事项：

销售漏斗重算

- 基线时间：

2026-04-20 14:00

- 当前状态：

去重前的数据仍在被当成管理数字

- 延期信号：

如果不在今天切口径，错误数字会继续进入复盘

- 证据：

销售和财务已经对同一组数据给出明显不同判断

- 置信度：

高

关键执行人信号

- 人员：

Amy / 市场负责人

- 已确认结果：

开始收紧预算动作，并压出今天下午的统一复盘窗口

- 已确认在途事项：

推动落地页兜底与投放暂停决策

- 缺失信息：

最后拍板人仍未明确

- 风险信号：

管理权力还没有收束

- 置信度：

中

- 人员：

Ace / 研发执行负责人

- 已确认结果：

把讨论压成切换、压测、上线前验证动作

- 已确认在途事项：

稳定性处理还在推进

- 缺失信息：

最终回归结论

- 风险信号：

执行是清楚的，验收口径还没最终落地

- 置信度：

中

- 人员：

Stella / 销售负责人

- 已确认结果：

开始压缩口径，要求真实线索、真实到会演示、真实回款

- 已确认在途事项：

重算漏斗

- 缺失信息：

去重后的最终数字

- 风险信号：

如果今天不闭环，管理判断会继续失真

- 置信度：

中

暂不建议下判断的事项

- 当前支付事故的真实收入损失还未量化。
- 当前 KOL 投放的真实 ROI 还未建立可信口径。
- 销售重算漏斗还未产出最终数字，因此今天不宜提前宣布增长修复。

解决方案落地

问题	解法	负责人	时点	验收标准
市场投放噪音掩盖真实效果	锁定一个上线负责人，并把投放、首充、回款放到同一张板	市场负责人	今日 15:00	每一笔活跃投放都能映射到可信首充结果
已知研发风险没有变成硬上线闸门	事故模板必须拆出回滚负责人、影响面负责人、对外话术负责人	研发负责人	今日	每个事故都有负责人、回滚结论、影响面、补偿规则
销售日报继续讲放大量而不是现金结果	改为真实线索、真实到会、真实到账三列	销售负责人	今日 14:00	销售日报不再出现接近预期等模糊表述